ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE) - Tel. 0185/92118
e-mail: geic84300g@istruzione.it ; geic84300g@pec.istruzione.it - C.F. 90058010100

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Prot. 3380 /U VI 3

Agli ATTI
Al SITO WEB
All'ALBO
alla Ditta GAM OFFICE SERVICE SPA

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO FINALE – FORNITURA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2020374 relativo a:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

CNP: 13.1.2 A-FESR PON-LI-2021-46 CUP: I39J210077400006 CIG 908612183E

Il giorno uno (01) del mese di giugno (06) dell'anno duemilaventidue (2022), ha inizio alle ore 14.30 la procedura relativa al collaudo delle attrezzature e dei dispositivi ad oggi consegnati ed installati da parte della ditta GAM OFFICE SERVICE SPA, individuata con determina prot. 1184/U del 22/02/2022 come aggiudicataria definitiva della fornitura di attrezzature ed arredi previsti dalla Trattativa Diretta MEPA 2020374, per la realizzazione del Progetto "digitalizzazione amministrativa e didattica – PON DIGITAL BOARD".

In data antecedente è avvenuta la consegna delle attrezzature e dei dispositivi oggetto di fornitura e si è svolta l'installazione , come da contratto stipulato in data 22/02/2022, da parte di tecnici incaricati dalla Ditta fornitrice "GAM OFFICE SERVICE S.P.A" entro il 30 aprile 2022.

Al collaudo sono presenti:

- La docente Caricci Silvia, collaudatore incaricato dal Dirigente Scolastico con determina prot. n. 1966/U VII 6 del 23.03.2022;
- Il rappresentante della ditta "GAM OFFICE SERVICE S.P.A. " delegato alle operazioni di collaudo sig. Gattorna Gabriele;
- Il DSGA Silvana Figone
- Il Dirigente Scolastico Anna Grimaldi

Premesso che nei momenti di consegna / istallazione dei vari materiali il collaudatore ha già provveduto a:

- Consultare l'integrità dei colli pervenuti a mezzo corriere;
- Ispezionare il contenuto degli imballaggi originali dei vari prodotti;
- A valutare la dislocazione e predisposizione delle attrezzature e dei dispositivi come previsto dal progettista, ai fini di un'ottimale fruizione delle stesse.

Visti i Ddt di consegna :

n.276 del 12/04/22 prot. 2475 del 13/04/22

n.277 del 12/04/22 prot. 2476 del 13/04/22

n.278 del 12/04/22 prot. 2477 del 13/04/22

n.279 del 12/04/22 prot. 2478 del 13/04/22

n.280 del 12/04/22 prot. 2479 del 13/04/22

n.281 del 12/04/22 prot. 2480 del 13/04/22

Visti i verbali di istallazione prot. 2693, 2694, 2695, 2696, 2697 del 29.04.22 e prot. 2702 del 30.04.22;

Visto il verbale di istallazione Prot. 2696 del 29.04.22 dove si evidenzia che nel plesso di Monleone, il monitor con seriale WCBEV75B012022A840T0078 è danneggiato e quindi sarà sostituito .

Visto il Ddt n. 410 del 31/05/2022, prot 3371 del 01/06/2022, di consegna del monitor con seriale WCBEV75B122021A840T0193 e regolarmente installato in data odierna;

Si procede alla verifica ed al collaudo finale delle seguenti attrezzature del Progetto "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici" da parte dei presenti.

Modulo 1 – Digitalizzazione didattica

PLESSO	DDT	Caratteristiche tecniche
LUMARZO **4 monitor**	**N.276 12/04/22**	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattafprma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali WCBEV75B012022A840T0233 WCBEV75B012022A840T0234 WCBEV75B012022A840T0235 WCBEV75B012022A840T0236
GATTORNA	**N.277 12/04/22**	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC

PRIMARIA/ SECONDARIA **5 monitor**		DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattafprma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali WCBEV75B012022A840T0237 WCBEV75B012022A840T0021 WCBEV75B012022A840T0022 WCBEV75B012022A840T0023 WCBEV75B012022A840T0024
CICAGNA **PRIMARIA/ SECONDARIA** **3 monitor**	**N.278 12/04/22**	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattafprma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali WCBEV75B012022A840T0025 WCBEV75B012022A840T0036 WCBEV75B012022A840T0037
PRIMARIA **MONLEONE** **5 monitor**	**N.279 12/04/22**	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattaforma didattica cloud autore Wacebo MC

		Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali: WCBEV75B012022A840T0038 WCBEV75B012022A840T0039 WCBEV75B012022A840T0040 WCBEV75B012022A840T0077 WCBEV75B122021A840T0193
PRIMARIA **FAVALE** **3 monitor**	N.280 12/04/22	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattafprma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali WCBEV75B012022A840T0079 WCBEV75B012022A840T0080 WCBEV75B012022A840T0097
PRIMARIA **CALVARI** **4 monitor**	N.281 12/04/22	MONITOR int. DABLIU TOUCH e8 – 75" WAC DBLWE-E8-75-4K + MCXMB1 + 403 Y Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 65" E8x-v 4k/ OS Android 8.0 RAM4GB Storage32GB Istallazione a parete con tasselli in dotazione dal produttore, connessione cavo alimentazione,connessione dati/wifi, software con Key di registrazione inviate via mail. Piattafprma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y seriali WCBEV75B012022A840T0099 WCBEV75B012022A840T0100 WCBEV75B012022A840T0101 WCBEV75B012022A840T0098

Esaminata la perfetta corrispondenza dei dispositivi e delle attrezzature fornite alle specifiche tecniche nel

Capitolato Tecnico e nella Trattativa Diretta n.2020374 , si procede ad accertare:

- La piena efficienza e funzionalità delle attrezzature dei dispositivi così come messi in opera, installati e configurati dalla Ditta secondo contratto;
- Che i dispositivi e le attrezzature così come forniti, installati e configurati risultano qualitativamente idonei allo scopo cui sono stati destinati.

Si attesta inoltre che:

- i dispositivi sono nuovi di fabbrica e le caratteristiche tecniche sono comprovate da schede tecniche e certificazioni in lingua italiana;
- che i dispositivi e le attrezzature forniti hanno caratteristiche tecniche conformi o superiori a quelle previste nel capitolato tecnico;
- che i dispositivi presentano la garanzia ufficiale del produttore di mesi 24;
- che tutti i dispositivi sono a ridotto consumo energetico, e ove presenti le batterie sono durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
- che i componenti in plastica delle varie attrezzature e dei vari dispositivi sono conformi alla direttiva 67/58/CEE;
- di riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i dispositivi così come installati e configurati.

La ditta GAM OFFICE SERVICE S.P.A. si impegna come da contratto ad erogare nel tempo:

- Assistenza e manutenzione di tutto quanto istallato per un periodo di 24 mesi.

Dopo le verifiche e le rispettive osservazioni si dichiara che:

i dispositivi e le attrezzature acquistati, installati e configurati secondo il progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – elencati nella tabella di cui sopra, rientranti nella fornitura Trattativa Diretta 2020374 sono stati verificati dal punto di vista delle specifiche tecniche, di messa in opera, di istallazione, di configurazione e di funzionamento e la verifica si è conclusa con esito positivo.

Pertanto si certifica il regolare funzionamento della fornitura del materiale e dei lavori di cui alla trattativa n. 2020374.

Le operazioni di collaudo si concludono alle ore 17.30 del 01/06/2022 con la redazione del presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto:

Doc. Caricci Silvia – Collaudatore

Sig . Gattorna Gabriele -Rappresentante "Gam Office Service Spa

Firma per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dei responsabili del collaudo:

Sig.ra Silvana FIGONE – DSGA

Prof.ssa Anna GRIMALDI – DS