I.C. CICAGNA Protocollo 0003882/2024 del 03/06/2024

Investimento:
M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
GEIC84300G

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
I.C. CICAGNA

Sede:
(CICAGNA)-VIALE ITALIA 13A-GENOVA-LIGURIA

Titolo progetto:	CUP:	Codice locale progetto:	Importo finanziato:
SOGNO, REALIZZO E CONDIVIDO	I34D23003520006	M4C1I3.1-2023-1143-P-39107	68.555,47 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	01/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	28/03/2024	30/09/2024	02/04/2024	
Pubblicazione bando di gara	02/04/2024	30/09/2024	16/04/2024	
Aggiudicazione *	04/05/2024	30/09/2024	04/05/2024	
Stipula Contratto *	06/05/2024	31/10/2024	06/05/2024	
Esecuzione Fornitura *	30/06/2024	15/05/2025	06/05/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2024	15/05/2025		

Data
02/06/2024 09:58